



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**

1. Dados da Reunião		
NOTA DE REUNIÃO Nº 009/2023 - CTSP	Convocação <b>Secretário de Estado de Controle e Transparência</b>	
Local Gabinete do Secretário	Data 28/06/2023	Horário 10h30 as 12h00

2. Participantes (Membros)			
Edmar Moreira Camata (Secretário)	X	Alexandre Del Santo Falcão (SUBINT)	X
Artur Antônio Moraes Marques (SUBCONT)	X	Patrícia Bravim Melotti (GTA)	X
Fabiano da Rocha Louzada (SUBTRAN)	X	Rodolfo Pereira Netto (coordenador)	X
Marcello Paiva de Mello (COGES)	X	Emerson Couto de Moura (NTSI)	X

3. Participantes (convidados)			
Fabício Massariol (CIED)	X	Jorge Rodrigues Junior	X
Fabício Borgo (CHAC)	X	Gustav do Santos	X
Valber Padilha	X		

4. Objetivo
Apresentar e deliberar sobre os assuntos referentes ao Comitê Gestor de Tecnologia, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais (CTSP)

5. Assuntos Discutidos
<ol style="list-style-type: none"><li>1. A reunião tinha como pauta: A) Abertura oficial do projeto de Inteligência Analítica / B) Definição sobre a utilização do PROFISCO no desenvolvimento do sistema HEFESTO / C) Apresentação do andamento sobre a obtenção de dados para o SAS / D) Apresentação do andamento das demais contratações em curso.</li><li>2. A reunião se iniciou com uma apresentação (anexa), realizada pelo servidor Fabrício Massariol que tratou dos itens A), B) e C).</li><li>3. Ao final ficou aberto oficialmente o projeto, tendo sido definido como gestor do projeto o Coordenador da CIED e o responsável pelo Suporte (Fabrício Massariol e Emerson Moura), as comissões de contratos ficaram definidas com a designação dos servidores Marco Aurélio (Suporte), Patrícia (GTA), Tatiana (GTA) e Luciano (CIED) como fiscais titulares e suplentes dos processos de contratação da PRINT/DELL e VERT/SAS (processos 2023-3KHXX e 2023-NRD1L), a equipe de engenharia de dados ficará a cargo da CIED e do servidor Emerson, e as áreas de negócios devem indicar servidores para participar do projeto (Subcont 5; subint 4; subtran 2; correg 2; gab. 2).</li><li>4. Foram apresentados outros pontos do projeto como cronograma, matriz de responsabilidades, riscos, andamento das obtenções de dados, etc.</li><li>5. Para a obtenção de dados do sistema E-docs, foi sugerida a definição de uma folha de rosto para os processos E-docs, que facilitaria a obtenção dos dados do sistema, tendo, após discussão sido autorizado a elaboração de um esqueleto de folha de rosto para nova avaliação e eventual posterior discussão com SEGER/ PRODEST.</li><li>6. Sobre a forma de financiamento dos sistemas SIAC e HEFESTO foi informado na reunião que</li></ol>



**5. Assuntos Discutidos**

ao que tudo indica o SIAC será construído com recursos do tesouro, porém tendo em vista que o termo entre SECONT e PRODEST ainda não foi assinado não é possível deliberar junto à gestão do PROFISCO para o direcionamento dos recursos. Ao final decidiu-se por iniciar o termo de referência do HEFESTO como se fosse pelo PROFISCO para poder dar mais celeridade ao processo, todavia a definição conclusiva seria em julho após a confirmação sobre os recursos do SIAC.

7. Por fim, o servidor Emerson apresentou o andamento das contratações de Técnicos de atendimento em TI; Call Center Virtual para a Ouvidoria; e Equipamentos diversos (TVs, nobreaks, câmeras, headsets, etc.). Todos estão sendo tocados sem nenhuma intercorrência grave até a presente data.
8. O servidor Emerson ainda apresentou o novo sistema de solicitações de atendimento de suporte e informou que será mais criterioso sobre os atendimentos serem solicitados apenas via sistema, uma vez que será necessário a demonstração das atividades realizadas pela empresa de técnicos de TI. Também apresentou a pontuação de risco de TI da SECONT (82/100). Informou que quanto maior a nota, maior risco, e que os técnicos também atuarão para baixar a nota, uma vez que a ferramenta aponta o que pode ser realizado, todavia havia falta de mão de obra para implantar as melhorias.

**6. Fechamento da Nota de Reunião**

Data 28/06/2023

Nome do Relator Rodolfo Pereira Netto

## ASSINATURAS (8)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RODOLFO PEREIRA NETTO**  
FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT  
ASSTEC - SECONT - GOVES  
assinado em 24/07/2023 15:03:18 -03:00

**ALEXANDRE DEL SANTO FALCÃO**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SUBINT - SECONT - GOVES  
assinado em 31/07/2023 11:03:01 -03:00

**PATRICIA BRAVIM MELOTTI**  
GERENTE FG-GE  
GTA - SECONT - GOVES  
assinado em 24/07/2023 16:55:36 -03:00

**MARCELLO PAIVA DE MELLO**  
CORREGEDOR GERAL DO ESTADO QCE-01  
COGES - SECONT - GOVES  
assinado em 01/08/2023 14:40:05 -03:00

**EDMAR MOREIRA CAMATA**  
SECRETARIO DE ESTADO  
SECONT - SECONT - GOVES  
assinado em 24/07/2023 16:38:40 -03:00

**FABIANO DA ROCHA LOUZADA**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SUBTRAN - SECONT - GOVES  
assinado em 24/07/2023 17:18:56 -03:00

**EMERSON COUTO DE MOURA**  
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03  
GABSEC - SECONT - GOVES  
assinado em 25/07/2023 09:23:42 -03:00

**ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SUBCONT - SECONT - GOVES  
assinado em 24/07/2023 16:41:17 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/08/2023 14:40:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RODOLFO PEREIRA NETTO (FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT - ASSTEC - SECONT - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-73921F>