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1. Dados da Reunião 

 

NOTA DE REUNIÃO Nº 010/2023 - CTSP 
 

Convocação Secretário de Estado de Controle e 
Transparência  

Local Gabinete do Secretário Data 18/09/2023 Horário 11h30 as 12h30 

 

2. Participantes (Membros) 

Edmar Moreira Camata (Secretário) X Alexandre Del Santo Falcão (SUBINT) X 

Artur Antônio Moraes Marques (SUBCONT) X Patrícia Bravim Melotti (GTA)  X 

Fabiano da Rocha Louzada (SUBTRAN) X Rodolfo Pereira Netto (coordenador) X 

Marcello Paiva de Mello (COGES) X Emerson Couto de Moura (NTSI) X 

 

3. Participantes (convidados) 

Fabrício Massariol (CIED) X   

 
 

4. Objetivo 

Apresentar e deliberar sobre os assuntos referentes ao Comitê Gestor de Tecnologia, Segurança da 
Informação e Proteção de Dados Pessoais (CTSP) 

 

5. Assuntos Discutidos 

 
1. A reunião teve como pauta inicial: 1. Apresentação do modelo de contratação da Fábrica de 

Software para desenvolvimento dos módulos da Segunda Linha e Integridade do sistema 
SIAC. 2. Deliberação sobre o modelo de contratação sugerido e sobre os valores preliminares 
obtidos.  

2. O servidor Emerson apresentou toda modelagem da pretensa contratação (apresentação 
anexa). Ao final foi aprovada a continuidade da contratação e a lista de prioridades.  

3. Ao final o Secretário de Estado de Controle e Transparência afirmou que serão feitos todos os 
esforços possíveis junto a futura contratada para a construção em conjunto do módulo da 2ª 
linha e do módulo Integridade, bem como destacou que apenas a questão de antiguidade da 
demanda não é suficiente para deliberar de forma definitiva sobre a lista de prioridades, 
sendo possível haver deliberação diferente se for o caso.   

 
 
  

6. Fechamento da Nota de Reunião 

Data 19/09/2023 Nome do Relator Rodolfo Pereira Netto 
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REUNIÃO CTSP SECONT 
SETEMBRO/2023
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Contratação da Fábrica de Software

Sistemas/Módulos Principais:

▰ Módulo 2ª linha SIAC (UECIs e RELUCI).

▰ Módulo Integridade SIAC (PAR, investigação preliminar, etc.).

Sistemas/Módulos Secundários:

▰ Módulo Correição do SIAC.

▰ Funcionalidades acessórias e sistemas avulsos.
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Contratação da Fábrica de Software
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Contratação da Fábrica de Software

Os requisitos definidos neste TR se referem a entrega “Módulo 2ª linha 
de defesa (UECIs e RELUCI)”, prevista no escopo da SECONT no 
Planejamento Estratégico Estadual. A entrega “Módulo 2ª linha de 
defesa (Plano de Ação, Tomada de Contas)” será desenvolvida por 
esforço em separado.
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Contratação da Fábrica de Software

Premissas:

▰ A equipe (squad) contratada pela PRODEST permanece atuando no 
módulo 3ª Linha do SIAC.

▰ A equipe (squad) contratada pela SECONT atuará nos demais 
módulos e em sistemas avulsos.

▰ As equipes NÃO compartilharão recursos humanos, mas haverá 
gestão compartilhada para reaproveitamento de entregas.
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Contratação da Fábrica de Software

Premissas:

▰ A base tecnológica, a identidade visual e as interfaces lógicas serão 
as mesmas para todos os módulos do SIAC.

▰ Será contratada a mesma empresa, porém em modelos de atuação 
diferentes. 

▰ Cada setor solicitante deve fornecer, no mínimo, dois servidores 
para acompanhar semanalmente as entregas.
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Contratação da Fábrica de Software
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Contratação da Fábrica de Software
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Item Especificação QTD UND
Valor 

Unitário

Valor 

Total

1
Desenvolvimento do módulo da Segunda 

Linha de Defesa do sistema SIAC. 
10.052 UST R$ 99,95 R$ 1.004.697,40

2
Desenvolvimento do módulo de Integridade do 

sistema SIAC.
8.322 UST R$ 99,95 R$ 831.783,90

3
Sustentação dos sistemas desenvolvidos 

(manutenção evolutiva, adaptativa, etc.)
4.000 UST R$ 99,95 R$ 399.800,00

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 2.236.281,30
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Contratação da Fábrica de Software
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Item Especificação
USTs

PREVISTAS

USTs

ESPERADAS

SALDO

USTs

1
Desenvolvimento do módulo da Segunda Linha de 

Defesa do sistema SIAC. 
10.052 8.000 2.052

2
Desenvolvimento do módulo de Integridade do 

sistema SIAC.
8.322 6.000 2.322

3
Sustentação dos sistemas desenvolvidos 

(manutenção evolutiva, adaptativa, etc.)
4.000 ? ? 20
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Contratação da Fábrica de Software

Prazos estimados:

▰ Instrução processual: 06/10/2023

▰ Assinatura contrato: 05/02/2024

▰ Módulo 2ª Linha:  05/08/2024

▰ Módulo Integridade: 05/02/2025

▰ Demais módulos:  Limitado ao final de 2026
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OBRIGADO!
Perguntas?

emerson.moura@secont.es.gov.br
emerson.vix@gmail.com
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ASSINATURAS (8)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RODOLFO PEREIRA NETTO
FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT

ASSTEC - SECONT - GOVES
assinado em 20/09/2023 09:42:22 -03:00

EDMAR MOREIRA CAMATA
SECRETARIO DE ESTADO

SECONT - SECONT - GOVES
assinado em 20/09/2023 13:04:34 -03:00

ALEXANDRE DEL SANTO FALCÃO
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

SUBINT - SECONT - GOVES
assinado em 21/09/2023 14:21:25 -03:00

FABIANO DA ROCHA LOUZADA
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

SUBTRAN - SECONT - GOVES
assinado em 20/09/2023 13:38:05 -03:00

PATRICIA BRAVIM MELOTTI
GERENTE FG-GE

GTA - SECONT - GOVES
assinado em 20/09/2023 15:34:26 -03:00

MARCELLO PAIVA DE MELLO
CORREGEDOR GERAL DO ESTADO QCE-01

COGES - SECONT - GOVES
assinado em 20/09/2023 18:33:23 -03:00

EMERSON COUTO DE MOURA
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GABSEC - SECONT - GOVES
assinado em 20/09/2023 12:33:52 -03:00

ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

SUBCONT - SECONT - GOVES
assinado em 20/09/2023 07:32:30 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/09/2023 14:21:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RODOLFO PEREIRA NETTO (FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT - ASSTEC - SECONT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-1TJRBT
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